

WBS

작성일 2026-06-22 | 기준 저장소: SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team | 산출물: PDF

분석 기준

항목	내용
로컬 기준 브랜치	docs-wbs-owner-deliverable-plan
최신 원격 기준	origin/dev: PR #46 폴더 스캐폴딩 병합, origin/feat/fine-notice-ocr-intake-flow: #23 구현 초안 진행
GitHub 이슈	총 44개 이슈: open 40개, closed 4개. PR 2개는 별도 집계
마일스톤	(없음) 4건, 2026-08-04 최종 마무리 4건, 2026-07-14 중간 발표 MVP 36건
주요 라벨	wbs 43, phase:middle 36, enhancement 29, domain:supervisor 10, domain:fault 10, domain:vision 9, domain:fine 9, domain:qa 8
주의	Project 보드는 별도 권한 범위라 이 문서는 Issues, PR, branch, local docs 기준으로 작성

프로젝트 구조 판단

영역	현재 확인 내용	판단
app	현재 브랜치에는 화면설계 HTML 산출물이 존재, 최신 dev에는 app/api, app/services, app/web 스캐폴딩 존재	UI 시연물과 실제 API 구현 경계 정리 필요
ai	최신 dev는 supervisor/agents/schemas 빠대, feature 브랜치는 fine_notice_analysis 일부 구현	Agent별 패키지 경계는 형성 중
etl/storage	법률, 과실비용, fine_rules, vision_manifest, rag/schema 디렉터리 기준 존재	데이터 계약과 적재 검증 산출물 필요
docs/output/tmp	WBS, 화면설계, 이슈 분석, PDF/엑셀 산출물이 다수 존재	문서 산출물은 진행됐으나 dev와 문서 브랜치 병합 전략 필요
tests	feature 브랜치에 OCR 단위 테스트가 존재	import 경로와 실제 패키지 경로 일치 여부 검증 필요

WBS 목록

Task ID	주요 업무	세부 업무	담당자	상태	시작일	마감일	우선순위
001	역할/WBS 정리	최신 회의 기준 역할, 담당자, milestone 재정렬	이혜림	완료	2026-06-18	2026-06-21	높음
002	GitHub Issue 관리	이슈 #1~#44 재정리, scope-out 항목 종료	이혜림	진행중	2026-06-18	2026-06-22	높음
003	Project 구조	origin/dev 폴더 스케폴딩 병합 확인	이혜림	완료	2026-06-19	2026-06-22	높음
004	요구사항 정의	GitHub 이슈와 문서 기준 요구사항 정의서 PDF 작성	이혜림	완료	2026-06-22	2026-06-22	높음
005	WBS 산출물 제공	WBS 양식 컬럼 기준 PDF 작성	이혜림	완료	2026-06-22	2026-06-22	높음
006	화면 흐름	홈, 로그인, 챗봇, 과태료 결과, 과실비율 결과 화면 흐름 정리	이혜림	진행중	2026-06-18	2026-07-05	높음
007	Supervisor 라우팅	입력 유형별 Agent 호출 조건과 추가 질문 조건 정의	이혜림	진행중	2026-06-22	2026-07-05	높음
008	Agent 결과 계약	공통 envelope과 노드별 structured_result 정의	전원	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
009	고지서 OCR schema	OCRResult와 critical/important/optional 필드 확정	필주	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
010	OCR 구현 초안	GPT-4o Vision OCR, evaluator, masking 구현 초안	필주	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
011	OCR fallback	success/degraded/partial/failed별 사용자 입력 fallback	필주	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
012	개인정보 마스킹	주민등록번호, 차량번호 마스킹 및 이미지 state 제거	필주	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
013	과태료 룰/매핑	과태료, 범칙금, 벌칙 분석용 룰/매핑 데이터 정의	필주	진행중	2026-06-22	2026-07-05	높음
014	과태료 상세보기	처분 단계, 부족 서류, 필요 증거 결과 구조	필주	진행중	2026-06-29	2026-07-13	높음
015	법률 근거 연결	고지서 위반 유형을 법률 검색 input으로 연결	필주, 동혁	진행중	2026-06-29	2026-07-13	높음
016	고지서 샘플 검증	SAMPLE-01~06 일반 분석/법률 근거 포함 분석 비교	필주	예정	2026-07-06	2026-07-13	높음
017	이의판단	기한/단계 기준 이의 가능 여부 판단	이혜림, 필주	진행중	2026-06-29	2026-07-13	높음
018	이의신청서 초안	분석 결과와 법률 근거 기반 초안 생성 노드	이혜림	예정	2026-06-29	2026-07-13	높음
019	법률 데이터 source	도로교통법/시행령/시행규칙/고시 출처 확정	동혁	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
020	법률 전처리	조문/항/호/별표/별점/금액/예외 조건 구조화	동혁	예정	2026-06-22	2026-07-05	높음
021	법률 DB 적재	법률 데이터 DB 적재 및 적재 검증 로그	동혁	예정	2026-06-29	2026-07-13	높음
022	법률 RAG metadata	law_name, article, effective_date, source_url 보존	동혁	예정	2026-06-29	2026-07-13	높음
023	과실비율 자막 데이터	유튜브 자막 기반 사고 사례 원천/metadata 수집	재강	진행중	2026-06-22	2026-07-05	보통
024	판례/심의사례 데이터	과실비율 판례와 심의사례 수집/전처리	재강	진행중	2026-06-22	2026-07-05	높음
025	경위서/OCR 텍스트	사고 설명 텍스트 정제와 ML/RAG 입력 정규화	재강	예정	2026-06-22	2026-06-28	높음
026	텍스트 ML 베이스라인	사고 유형 분류, 요약, 키워드/태그, 유사 사례 추천	재강	진행중	2026-06-29	2026-07-13	높음
027	판례 Agent schema	판례/사례 검색 결과 evidence schema 정의	재강	예정	2026-06-29	2026-07-13	높음
028	과실비율 결과 표시	수치 단정 금지, 범위/쟁점/유사 사례 중심 표시	재강, 이혜림	예정	2026-06-29	2026-07-13	높음
029	Vision 모델 조사	이미지/영상 후보 모델과 적용 이유 정리	주희	진행중	2026-06-22	2026-06-28	보통
030	Vision 데이터 manifest	이미지/영상 파일 출처, 사고유형, metadata 정리	주희	진행중	2026-06-22	2026-06-28	높음
031	영상/이미지 전처리	frame 추출, key frame, 장면 요약	주희	예정	2026-06-29	2026-07-05	높음
032	Vision/DL 베이스라인	객체/상황 분석과 confidence 반환	주희	예정	2026-06-29	2026-07-13	높음

Task ID	주요 업무	세부 업무	담당자	상태	시작일	마감일	우선순위
033	Vision Agent schema	Vision 결과를 Supervisor 병합용 evidence로 구조화	주희	예정	2026-07-06	2026-07-13	높음
034	공통 Job 모델	분석 요청/진행/완료 상태 관리 모델 정의	주희	예정	2026-06-22	2026-07-05	보통
035	Source registry	데이터 출처 registry와 원천 metadata 관리	전원	예정	2026-06-22	2026-06-28	높음
036	증분 수집 추적	ingestion run tracking과 실패 이력 관리	전원	예정	2026-06-22	2026-07-05	보통
037	도메인 schema 분리	fine/law/fault/vision schema 분리	전원	예정	2026-06-22	2026-07-05	높음
038	API 초안	파일 업로드, 챗봇 메시지, 분석 Job, 결과 조회 API 우선순위 정리	이혜림	검증필요	2026-06-22	2026-07-05	높음
039	Cross-MVP 시나리오	고지서, 사고 설명, 영상/이미지, 리포트 통합 시나리오	전원	예정	2026-07-06	2026-07-13	높음
040	Guardrail 검증	법률 단정, 과실비율 단정, 제출 보장 표현 금지 테스트	전원	예정	2026-07-06	2026-07-13	높음
041	중간 발표 MVP	로그인->챗봇->과태료/과실비율 결과 연결 시연	전원	예정	2026-07-06	2026-07-14	높음
042	피드백 반영	중간 발표 피드백과 RAG/ML/DL 품질 개선	전원	예정	2026-07-15	2026-07-27	보통
043	최종 QA	최종 통합 테스트, 문서, 발표 시나리오 정리	전원	예정	2026-07-28	2026-08-03	높음
044	배포 준비	staging/production 배포와 release readiness 확인	이혜림	예정	2026-07-28	2026-08-03	높음
045	데이터 거버넌스	보존/삭제/개인정보 처리 정책 문서화	이혜림	예정	2026-07-15	2026-08-03	보통
046	합의금 기능	합의금 helper/checklist/document draft scope-out 추적	미배정	Scope-out	2026-06-18	2026-06-18	낮음
047	브랜치 병합	문서 브랜치, origin/dev, feature branch 차이 정리	이혜림	검증필요	2026-06-22	2026-06-28	높음
048	테스트 경로 검증	feature 브랜치 OCR 테스트 import 경로와 패키지 경로 확인	필주	검증필요	2026-06-22	2026-06-28	높음
049	과태료/범칙금 구분	fine_type 필드와 과태료/범칙금 이의제기 기한 분기 검토	필주	검토필요	2026-06-22	2026-06-28	높음